

ОДОБРЕНО

на заседании Ученого совета
ФГБНУ ВНИИЦиСК

Протокол № 2 от «03» марта 2017 г.

Ученый секретарь



Н.А. Слепченко



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ФГБНУ ВНИИЦиСК

А.В. Рындин

2017 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

развития туристического экскурсионного
объекта Сада-музея «Дерево Дружбы»
для жителей и гостей города-курорта Сочи до 2019 г.

Цели разработки Дорожной карты

Сад-музей «Дерево Дружбы» является памятником культуры и науки мирового значения, музеем живых растений под открытым небом, символом мира и дружбы, знаковым местом г. Сочи. Деятельность сада-музея имеет научное, политическое, культурное, образовательное и экологическое направление. На территории сада-музея растет более 20 растений-символов, любимых растений разных народов.

В 1981 году в Саду Дружбы был открыт музей. В здании находятся экспонаты-подарки (более 7000 единиц хранения) привезённые в дар «Дереву Дружбы» людьми с разных концов света. История, культура, обычаи народов мира собраны здесь в удивительно прекрасную палитру. Это уникальный по своему содержанию и смыслу музей «мира». В 70 томах собраны впечатления и автографы, сделанные гостями сада-музея - своеобразная летопись мира и дружбы между народами.

На базе опытно-коллекционного сада-музея «Дерево Дружбы» собрана обширная коллекция субтропических плодовых, цветочно-декоративных и реликтовых растений. Коллекция генофонда цитрусовых культур «северных субтропиков» является единственной в Российской Федерации и странах СНГ и насчитывает более 50 сортообразцов. Особенностью сада является уникальное Дерево, на котором растет коллекция из сорока пяти сортов и видов цитрусовых культур, в его кроне сделано более 600 прививок представителями 167 стран мира. Рядом с Деревом Дружбы растет ещё 75 молодых деревьев Дружбы, посаженных гостями разных стран и профессий. Всего в саду сделано более 3000 памятных прививок.

Главной целью данного бизнес-проекта (дорожной карты) является повышение привлекательности экскурсионного объекта сада-музея «Дерево Дружбы» для жителей и гостей города-курорта Сочи и обеспечение его прибыльности.

Диверсификация производства и услуг позволит снизить коммерческий риск и обеспечить дополнительный синергетический эффект от взаимодействия различных направлений деятельности.

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации	Исполнитель	Источник финансирования
1. Организационные мероприятия				
1.1	Включение территории сада-музея «Дерево Дружбы» (1,9 га) в реестр особо охраняемых природных территорий Краснодарского края	2017-2018 гг.	Гутиева Н.М.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.2	Размещение социальной рекламы сада-музея «Дерево Дружбы»	2017 г. 2 квартал	Гутиева Н.М. Ралдугина С.Н. Иванова Н.Б.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.3	Установка дорожных знаков для остановки экскурсионного транспорта	2017 г. 2квартал	Синицин В. Пальников Н.С.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.4	Установка направляющих указателей по дороге от входа в санаторий «Золотой Колос» до ворот Д-Дружбы	2017 г. 2 квартал	Синицин В.В. Пальников Н.С. Гутиева Н.М.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.5	Разработка, изготовление и установка информационного щита у входа в сад указанием цен на услуги и режима работы сада-музея	2017 1 квартал	Синицин В.С. Пальников Н.С. Гутиева Н.М. Ралдугина С.Н. Иванова Н.Б.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.6	Завершение оформления фотопоояса на витринах в музее	2017г. 2 квартал	Гутиева Н.М. Ралдугина С.Н. Иванова Н.Б.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.7	Завершение установки жалюзи на окна 2-го этажа музея	2017 1- квартал	Синицин В.С. Гутиева Н.М.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.8	Разработка паспорта научного объекта «Дерево Дружбы»	2018г. 3-4 квартал	Белоус О.Г. Гутиева Н.М.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.9	Замена и установка новых этикеток коллекционных растений в саду	2017 г. 2-3 квартал	Гутиева Н.М. Ралдугина С.Н. Синицин В.С	ФГБНУ ВНИИЦиСК

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации	Исполнитель	Источник финансирования
1.10	Обновление этикеток памятных прививок на «Дереве Дружбы»	2017 г. 2-3 квартал	Гутиева Н.М. Ралдугина С.Н. Синицин В.С	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.11	Разработка комплекса мелиоративных мероприятий в саду	2017 г. 2-3 квартал	Синицын В.С. Нетесов Е.Н. Пальников Н.С. Беседина Т.Д.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.12	Разработка проекта размещения в нижней части сада-музея коллекций травянистых растений - Гербаретум	2017 г. 2 квартал	Клемешова К.В. Слепченко Н.А. Гутиева Н.М.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.13	Разработка проекта размещения научно-демонстрационных площадок коллекций цветочных культур в верхней части сада	2017 г. 2 квартал	Клемешова К.В. Слепченко Н.А. Гутиева Н.М.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.14	Организация проведения чайных церемоний	2017 г. 1 квартал	Белоус О.Г., Гутиева Н.М.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.15	Осуществление технических мероприятий по переводу теплицы на автономное питание	2017 г. 2 квартал	Синицын В.С. Нетесов Е.Н. Пальников Н.С.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.16	Ремонт : - мемориального домика селекционера	2017 2-3 квартал	Синицын В.С. Нетесов Е.Н. Пальников Н.С	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.17	Разработать и сформировать экспозицию «селекционер-Ф.М. Зорин»	2017 3 квартал	Гутиева Н.М. Драчко Л.Н. Михайлова Г.И.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
1.18	Подготовка документов на капитальный ремонт здания и территории «Дерева Дружбы»	2017 г. 1 квартал	Синицин В. Дашян К.П.	ФГБНУ ВНИИЦиСК

№ п/п	Наименование мероприятий	Период реализации	Исполнитель	Источник финансирования
2. Маркетинговый план				
2.1	Разработка событийного календаря и размещение его на сайте сада-музея «Дерево-Дружбы»	2017 г. 2 квартал	Гутиева Н.М. Драчко Л.Н. Иванова Н.Б. Касперавичус А.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
2.2	Разработка проспектов и буклетов	2017 г. 2-3 квартал	Гутиева Н.М. Драчко Л.Н. Иванова Н.Б.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
2.3	Взаимодействие и составление партнерских программ с участниками туристического рынка (турфирмы, отели, санаторно-курортные комплексы, рестораны и т.д.)	Постоянно	Гутиева Н.М. Дашьян К.П.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
2.4	Взаимодействие с администрациями города и районов, в рамках проведения совместных мероприятий.	2017 г.г. Постоянно	Белоус О.Г. Гутиева Н.М.	ФГБНУ ВНИИЦиСК
3. Поиск новых источников увеличения прибыли				
3.1	«Памятная прививка» и разработка разных по стоимости и наполненности пакетов для следующей аудиторий – туристы, проживающие в отелях среднего класса и выше, спортивные и творческие коллективы, приезжающие в г. Сочи	2017 г. 4 квартал	Гутиева Н.М. Дашьян К.П.	Гости и жители города-курорта Сочи
3.2	Привлечение арендаторов с возможностью реализации прохладительных напитков на территории сада	2017 гг.	Дашьян К.П. Слепченко В.В. Шикова З.З.	Арендаторы
4. Контроль за исполнением дорожной карта				
4.1	Количество посещений сада-музея «Дерева Дружбы» и заключение договоров	2017 г.	Гутиева Н.М. Фролова Т.Н.	-
4.2	Другие мероприятия дорожной карты	2017 гг. Ежемесячно	Ответственные за исполнение дорожной картой	-